

今後の予定

平成 25 年 7 月 17 日 (水) 13:10~18:00
第 1 回評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成 25 年 7 月 22 日 (月)
質問票の提出 (評価委員)
提出先: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 成田 健 宛
※質問票への回答 (推進・実施者) は 7 月 26 日までに評価部 成田へ提出。

評価コメントの作成・取り纏め

平成 25 年 8 月 2 日 (金)
評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)
提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 成田 健 宛

平成 25 年 8 月 19 日 (月) 頃まで
評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 25 年 8 月 26 日 (月) 頃まで
評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進・実施者に配布

評価コメント応答

平成 25 年 9 月 9 日 (月) 頃まで
推進・実施者意見書 (事実誤認の確認、補足説明) の作成 (推進・実施者)

平成 25 年 9 月 20 日 (金) 頃まで
推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定 (評価委員)

評価報告書の確定

平成 25 年 9~10 月頃 (予定)
第 36 回研究評価委員会にて評価報告書 (案) を報告。承認の上、確定。