

「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発／  
資源生産性を向上できる革新的プロセス及び化学品の開発／  
触媒を用いる革新的ナフサ分解プロセス基盤技術開発」（事後評価）  
今後の予定

平成 26 年 9 月 1 日（月） 10:00～16:45

第 1 回評価分科会（後日、議事録の確認作業を別途お願いします。）

#### 質問受付・質問回答

平成 26 年 9 月 4 日（木）

質問票の提出（評価委員）

提出先：独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 梶田 保之 宛

※質問票への回答（推進・実施者）は 9 月 8 日までに評価部 梶田へ提出。

#### 評価コメントの作成・取り纏め

平成 26 年 9 月 16 日（火）

評価コメント及び評点票の提出（評価委員）

提出先：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 梶田 保之 宛

平成 26 年 10 月 10 日（金）頃まで

評価報告書（案）の取り纏め（分科会長・事務局）後、評価委員に配布

平成 26 年 10 月 17 日（金）頃まで

評価報告書（案）の確認・了承（評価委員）後、推進・実施者に配布

#### 評価コメント応答

平成 26 年 10 月 28 日（火）頃まで

推進・実施者意見書（事実誤認の確認、補足説明）の作成（推進・実施者）

平成 26 年 11 月 4 日（火）

推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書（案）の確定（評価委員）

#### 評価報告書の確定

平成 26 年 11～12 月頃（予定）

第 39 回研究評価委員会にて評価報告書（案）を審議、承認の上、確定。