

今後の予定

平成 21 年 7 月 10 日 (金) 10:00~17:30
第 1 回評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成 21 年 7 月 15 日 (水)
質問票の提出 (評価委員)

評価コメントの作成・取り纏め

平成 21 年 7 月 24 日 (金)
評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)
提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
酒井 幸雄 宛

平成 21 年 8 月 7 日 (金) 頃まで
評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 21 年 8 月 21 日 (金) 頃まで
評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進・実施者に配布

評価コメント応答

平成 21 年 9 月 4 日 (金) 頃まで
事実誤認の確認、推進・実施者意見書の作成 (推進・実施者)

平成 21 年 9 月 11 日 (金) 頃まで
推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定

評価報告書の確定

平成 21 年 9 月 17 日 (木)
第 22 回研究評価委員会にて評価報告書 (案) を審議、承認の上、確定。