

今後の予定

平成 22 年 10 月 4 日 (月) 10:30~18:05  
第 1 回評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成 22 年 10 月 7 日 (木)  
質問票の提出 (評価委員)  
提出先: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 土橋宛

評価コメントの作成・取り纏め

平成 22 年 10 月 18 日 (月)  
評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)  
提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 土橋宛

平成 22 年 11 月 1 日 (月) 頃まで  
評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 22 年 11 月 9 日 (火) 頃まで  
評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進・実施者に配布

評価コメント応答

平成 22 年 11 月 24 日 (水) 頃まで  
推進・実施者意見書 (事実誤認の確認、補足説明) の作成 (推進・実施者)

平成 22 年 12 月上旬  
推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定 (評価委員)

評価報告書の確定

平成 23 年 2~3 月 (予定)  
第 28 回研究評価委員会にて評価報告書 (案) を審議、承認の上、確定。