

## 今後の予定

平成 23 年 4 月 8 日 (金) 12:30~18:00

第 1 回評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

### 質問受付・質問回答

平成 23 年 4 月 11 日 (月)

質問票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

橋山 富樹 宛

平成 23 年 4 月 15 日 (金) 頃まで

質問票のご回答 (実施者) 後、評価委員に配布

### 評価コメントの作成・取り纏め

平成 23 年 4 月 22 日 (金)

評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

橋山 富樹 宛

平成 23 年 5 月 20 日 (金) 頃まで

評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 23 年 5 月 27 日 (金) 頃まで

評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進・実施者に配布

### 評価コメント応答

平成 23 年 6 月中旬頃まで

推進・実施者意見書 (事実誤認の確認、補足説明) の作成 (推進・実施者)

平成 23 年 6 月下旬~7 月上旬頃まで

実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定 (評価委員)

### 評価報告書の確定

平成 23 年 9 月頃

第 29 回研究評価委員会にて評価報告書 (案) を報告、承認の上、確定。