

今後の予定

平成 23 年 10 月 27 日 (木)

第 1 回評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成 23 年 11 月 01 日 (火)

質問票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 柳川宛

※質問票への回答 (推進・実施者) は 11 月 04 日までに評価部柳川宛へ提出。

評価コメントの作成・取り纏め

平成 23 年 11 月 10 日 (木)

評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

柳川 裕彦 宛

平成 23 年 11 月 24 日 (木) 頃まで

評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 23 年 12 月 05 日 (月) 頃まで

評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進・実施者に配布

評価コメント応答

平成 23 年 12 月 19 日 (月) 頃まで

推進・実施者意見書 (事実誤認の確認、補足説明) の作成 (推進・実施者)

平成 23 年 12 月 26 日 (月) 頃まで

推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定 (評価委員)

評価報告書の確定

平成 24 年 1~3 月

第 31 回研究評価委員会にて評価報告書 (案) を審議、承認の上、確定。