

## 今後の予定

平成 24 年 8 月 3 日 (金) 10:20~17:45

第 1 回評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

## 質問受付・質問回答

平成 24 年 8 月 8 日 (水)

質問票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 梶田 保之 宛

※質問票への回答 (推進・実施者) は 8 月 10 日までに評価部 梶田へ提出。

## 評価コメントの作成・取り纏め

平成 24 年 8 月 17 日 (金)

評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 梶田 保之 宛

平成 24 年 9 月 7 日 (金) 頃まで

評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 24 年 9 月 14 日 (金) 頃まで

評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進・実施者に配布

## 評価コメント応答

平成 24 年 9 月 26 日 (水) 頃まで

推進・実施者意見書 (事実誤認の確認、補足説明) の作成 (推進・実施者)

平成 24 年 10 月 3 日 (水)

推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定 (評価委員)

## 評価報告書の確定

平成 24 年 10 月~11 月頃 (予定)

第 33 回研究評価委員会にて評価報告書 (案) を審議、承認の上、確定。