

## 今後の予定

平成 25 年 12 月 11 日 (水) 13:00～18:00  
第 1 回評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

## 質問受付・質問回答

平成 25 年 12 月 16 日 (月)  
質問票の提出 (評価委員)  
提出先: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 成田 健 宛  
※質問票への回答 (推進・実施者) は 12 月 20 日までに評価部 成田へ提出。

## 評価コメントの作成・取り纏め

平成 25 年 12 月 25 日 (水)  
評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)  
提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 成田 健 宛

平成 26 年 1 月 20 日 (月) 頃まで  
評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 26 年 1 月 24 日 (金) 頃まで  
評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進・実施者に配布

## 評価コメント応答

平成 26 年 2 月 7 日 (金) 頃まで  
推進・実施者意見書 (事実誤認の確認、補足説明) の作成 (推進・実施者)

平成 26 年 2 月 21 日 (金) 頃まで  
推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定 (評価委員)

## 評価報告書の確定

平成 26 年 3 月頃 (予定)  
第 38 回研究評価委員会にて評価報告書 (案) を報告。承認の上、確定。